Diagramme prévisionnel de projet de stage

6 juin 2018

http://www.irstea.fr/accueil

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

Chef de projetBertrand NDAYISENGADates du projet9 avr. 2018 - 12 sept. 2018

Avancée26%Tâches25Ressources1

Diagramme de gantt décrivant les différentes étapes et tâches ainsi que leurs états d'avancement respectifs qui composent mon projet de stage au sein de l'Irstea.

Tâches

| DebutStage | Nom | Date de début | Date de fin |
|--|--|---------------|-------------|
| projet multipass phase1 premiere partie du projet Multipasse, Danc cette partie. Illati faire une étude sur l'anonymisation des données documentation redaction 23/04/18 redaction 23/04/18 24/05/18 review 25/05/18 31/05/18 projet operose 01/06/18 09/08/18 Partie projet OPEROSE Dans cette partie. Il s'asign' de modéliser et développer une base de données météorologique. étude_préalable étude_préalable étude_detaillée 15/06/18 14/06/18 réalisation 15/06/18 02/07/18 mise_en_oeuvre de la solution phase de test 27/07/18 03/07/18 phase de test 27/07/18 10/06/18 faire une documentation 03/07/18 02/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 Dans cette partie. nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données test sur jeu de données test sur jeu de données test sur jeu de données journée stagiaire irstea 15/06/18 11/09/18 journée stagiaire irstea 15/06/18 11/09/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 11/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 11/06/18 remiseRapport stage 34/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 | debutStage | 09/04/18 | 09/04/18 |
| projet multipass phase1 premiere partie du projet Multipasse, Danc cette partie. Illati faire une étude sur l'anonymisation des données documentation redaction 23/04/18 redaction 23/04/18 24/05/18 review 25/05/18 31/05/18 projet operose 01/06/18 09/08/18 Partie projet OPEROSE Dans cette partie. Il s'asign' de modéliser et développer une base de données météorologique. étude_préalable étude_préalable étude_detaillée 15/06/18 14/06/18 réalisation 15/06/18 02/07/18 mise_en_oeuvre de la solution phase de test 27/07/18 03/07/18 phase de test 27/07/18 10/06/18 faire une documentation 03/07/18 02/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 Dans cette partie. nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données test sur jeu de données test sur jeu de données test sur jeu de données journée stagiaire irstea 15/06/18 11/09/18 journée stagiaire irstea 15/06/18 11/09/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 11/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 11/06/18 remiseRapport stage 34/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 15/06/18 | projetStage | 00/04/40 | 11/00/10 |
| Commentation Comm | | | |
| Danc cette partie. fiaul faire une étude sur l'anonymisation des données | · · · · · | 09/04/18 | 31/05/18 |
| redaction review 23/04/18 review 25/05/18 31/05/18 projet operose 25/05/18 01/06/18 09/08/18 Partie projet OPEROSE Dans cetle partie. il s'agit de modéliser et développer une base de données météorologique. étude_préalable étude_detaillée 01/06/18 14/06/18 réalisation 15/06/18 02/07/18 mise_en_oeuvre de la solution 03/07/18 phase de test 27/07/18 09/08/18 faire une documentation 03/07/18 projet multipass phase2 20/08/18 Deuxième partie du projet MULTIPASS Dans cetle partie. Inois testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données test sur jeu de données test sur jeu de données test sur jeu de données 15/06/18 11/09/18 journée stagiaire irstea 15/06/18 15/06/18 15/06/18 rov_tuteur_academique 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport rédaction rapport stage toute la rédaction du rapport de stage stucture 04/06/18 04/06/18 04/06/18 redaction du rapport de stage | première partie du projet multipasse, Danc cette partie, il faut faire une étude sur l'anonymisation des données | | |
| review 25/05/18 31/05/18 projet operose 01/06/18 09/08/18 Partie projet OPEROSE Dans cette partie, it s'agit de modéliser et développer une base de données météorologique. étude_préalable 01/06/18 14/06/18 étude_detaillée 01/06/18 02/07/18 réalisation 15/06/18 02/07/18 mise_en_oeuvre de la solution 03/07/18 26/07/18 phase de test 27/07/18 09/08/18 faire une documentation 03/07/18 02/08/18 faire une documentation 03/07/18 02/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 11/09/18 Deuxième partie du projet MULTIPASS Dans cette partie, nois testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données estagiaire iristea 15/06/18 igurnée stagiaire iristea 15/06/18 15/06/18 rdv_tuteur_academique 03/07/18 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 rédaction rapport de stage stucture 04/06/18 04/06/18 redaction du rapport de stage stucture 04/06/18 04/06/18 redaction fur apport de stage stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 90/08/18 | documentation | 09/04/18 | 20/04/18 |
| projet operose 01/06/18 09/08/18 Partie projet OPEROSE Dans celte partie, il sagil de modéliser et développer une base de données météorologique. 01/06/18 14/06/18 étude_préalable 01/06/18 14/06/18 14/06/18 étude_detaillée 01/06/18 14/06/18 réalisation 15/06/18 02/07/18 mise_en_oeuvre de la solution 03/07/18 26/07/18 phase de test 27/07/18 09/08/18 faire une documentation 03/07/18 02/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 11/09/18 Deuxième partie du projet MULTIPASD Dans celte partie, nois festerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données 20/08/18 11/09/18 journée stagiaire irstea 15/06/18 15/06/18 15/06/18 rov_tuteur_academique 03/07/18 03/07/18 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 rédaction rapport stage 04/06/18 04/06/18 toute la rédaction du rapport de stage 04/06/18 04/06/18 | redaction | 23/04/18 | 24/05/18 |
| Partie projet OPEROSE Dans cette partie, it's agit de modéliser et développer une base de données météorologique. étude_préalable étude_detaillée 01/06/18 14/06/18 réalisation 15/06/18 02/07/18 mise_en_oeuvre de la solution 03/07/18 phase de test 27/07/18 phase de test 27/07/18 faire une documentation 03/07/18 projet multipass phase2 Deuxième partie du projet MULTIPASS Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données test sur jeu de données 15/06/18 11/09/18 journée stagiaire iristea 15/06/18 15/06/18 15/06/18 rdv_tuteur_academique 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 22/08/18 rédaction rapport stage toute la rédaction du rapport de stage stucture 04/06/18 redaction 05/06/18 04/06/18 02/08/18 | review | 25/05/18 | 31/05/18 |
| Dans cette partie, il s'agit de modéliser et développer une base de données météorologique. 01/06/18 14/06/18 étude_ préalable 01/06/18 14/06/18 étude_ detaillée 01/06/18 14/06/18 réalisation 15/06/18 02/07/18 mise_ en_ oeuvre de la solution 03/07/18 26/07/18 phase de test 27/07/18 09/08/18 faire une documentation 03/07/18 02/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 11/09/18 Deuxième partie du projet MULTIPASS 20 11/09/18 Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données 11/09/18 test sur jeu de données 20/08/18 11/09/18 journée stagaire irstea 15/06/18 15/06/18 rdv_ tuteur_ academique 03/07/18 03/07/18 plan_ detaillé_ provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 rédaction du rapport de stage 04/06/18 31/08/18 stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | projet operose | 01/06/18 | 09/08/18 |
| étude_detaillée 01/06/18 14/06/18 réalisation 15/06/18 02/07/18 mise_en_oeuvre de la solution 03/07/18 26/07/18 phase de test 27/07/18 09/08/18 faire une documentation 03/07/18 02/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 11/09/18 Deswième partie du projet MULTIPASS 11/09/18 Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données 20/08/18 11/09/18 test sur jeu de données 20/08/18 15/06/18 15/06/18 journée stagiaire irstea 15/06/18 15/06/18 03/07/18 rdv_tuteur_academique 03/07/18 03/07/18 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 22/08/18 toule la rédaction du rapport de stage 04/06/18 04/06/18 stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | Partie projet OPEROSE Dans cette partie, il s'agit de modéliser et développer une base de données météorologique. | | |
| réalisation 15/06/18 02/07/18 mise_en_oeuvre de la solution 03/07/18 26/07/18 phase de test 27/07/18 09/08/18 faire une documentation 03/07/18 02/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 11/09/18 Deuxième partie du projet MULTIPASS Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données 20/08/18 11/09/18 test sur jeu de données 20/08/18 11/09/18 journée stagiaire irstea 15/06/18 15/06/18 rdv_tuteur_academique 03/07/18 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 tedaction rapport stage 04/06/18 31/08/18 toute la rédaction du rapport de stage stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | étude_préalable | 01/06/18 | 14/06/18 |
| mise_en_oeuvre de la solution 03/07/18 26/07/18 phase de test 27/07/18 09/08/18 faire une documentation 03/07/18 02/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 11/09/18 Deuxième partie du projet MULTIPASS Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données 11/09/18 test sur jeu de données 20/08/18 11/09/18 journée stagiaire irstea 15/06/18 15/06/18 rdv_tuteur_academique 03/07/18 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 rédaction rapport stage 04/06/18 31/08/18 toute la rédaction du rapport de stage 04/06/18 04/06/18 stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | étude_detaillée | 01/06/18 | 14/06/18 |
| phase de test 27/07/18 09/08/18 faire une documentation 03/07/18 02/08/18 02/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 11/09/18 20/08/18 11/09/18 20/08/18 11/09/18 20/08/18 11/09/18 20/08/18 11/09/18 20/08/18 11/09/18 20/08/18 11/09/18 20/08/18 11/09/18 20/08/18 20/0 | réalisation | 15/06/18 | 02/07/18 |
| faire une documentation 03/07/18 02/08/18 projet multipass phase2 20/08/18 11/09/18 Deuxième partie du projet MULTIPASS Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données test sur jeu de données 15/06/18 15/06/18 journée stagiaire irstea 15/06/18 15/06/18 rdv_tuteur_academique 03/07/18 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 rédaction rapport stage 04/06/18 31/08/18 toute la rédaction du rapport de stage stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | mise_en_oeuvre de la solution | 03/07/18 | 26/07/18 |
| projet multipass phase2 20/08/18 11/09/18 Deuxième partie du projet MULTIPASS Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données 20/08/18 11/09/18 test sur jeu de données 20/08/18 15/06/18 journée stagiaire irstea 15/06/18 15/06/18 rdv_tuteur_academique 03/07/18 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 rédaction rapport stage 04/06/18 31/08/18 toute la rédaction du rapport de stage 04/06/18 04/06/18 stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | phase de test | 27/07/18 | 09/08/18 |
| Deuxième partie du projet MULTIPASS Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données 20/08/18 11/09/18 test sur jeu de données 20/08/18 15/06/18 journée stagiaire irstea 15/06/18 15/06/18 rdv_tuteur_academique 03/07/18 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 rédaction rapport stage 04/06/18 31/08/18 toute la rédaction du rapport de stage 04/06/18 04/06/18 stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | faire une documentation | 03/07/18 | 02/08/18 |
| Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données 20/08/18 11/09/18 test sur jeu de données 20/08/18 15/06/18 journée stagiaire irstea 15/06/18 15/06/18 rdv_tuteur_academique 03/07/18 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 rédaction rapport stage 04/06/18 31/08/18 toute la rédaction du rapport de stage 04/06/18 04/06/18 stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | projet multipass phase2 | 20/08/18 | 11/09/18 |
| journée stagiaire irstea 15/06/18 15/06/18 rdv_tuteur_academique 03/07/18 03/07/18 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 rédaction rapport stage 04/06/18 31/08/18 toute la rédaction du rapport de stage stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de | | |
| journée stagiaire irstea 15/06/18 15/06/18 rdv_tuteur_academique 03/07/18 03/07/18 03/07/18 plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 22/08/18 rédaction rapport stage 04/06/18 31/08/18 toute la rédaction du rapport de stage stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | test sur jeu de données | 20/08/18 | 11/09/18 |
| plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 rédaction rapport stage 04/06/18 31/08/18 toute la rédaction du rapport de stage 04/06/18 04/06/18 stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | • | 15/06/18 | 15/06/18 |
| plan_detaillé_provisionnel 28/05/18 01/06/18 remiseRapport 22/08/18 22/08/18 rédaction rapport stage 04/06/18 31/08/18 toute la rédaction du rapport de stage 04/06/18 04/06/18 stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | rdv tuteur academique | 03/07/18 | 03/07/18 |
| rédaction rapport stage 04/06/18 31/08/18 toute la rédaction du rapport de stage 04/06/18 04/06/18 stucture 04/06/18 02/08/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | plan detaillé provisionnel | 28/05/18 | 01/06/18 |
| toute la rédaction du rapport de stage stucture 04/06/18 04/06/18 redaction 05/06/18 02/08/18 | remiseRapport | 22/08/18 | 22/08/18 |
| redaction 05/06/18 02/08/18 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 04/06/18 | 31/08/18 |
| | stucture | 04/06/18 | 04/06/18 |
| correction 20/08/18 31/08/18 | redaction | 05/06/18 | 02/08/18 |
| | correction | 20/08/18 | 31/08/18 |

Tâches

| Nom | Date de début | Date de fin |
|-----------|---------------|-------------|
| relecture | 01/08/18 | 14/08/18 |
| FinStage | 12/09/18 | 12/09/18 |


3

Ressources

Rôle par défaut Nom Bertrand NDAYISENGA

Chef de projet

Diagramme de Gantt



1 20 10

5

6

Diagramme des Ressources

