## Diagrame provisionnel de projet de stage

5 juin 2018

http://www.irstea.fr/accueil

## Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

Chef de projet

**Dates du projet** 9 avr. 2018 - 12 sept. 2018

Avancée26%Tâches25Ressources0

Diagramme de gantt décrivant les différentes étapes et tâches ainsi que leurs états d'avancement respectifs qui composent mon projet de stage au sein de l'Irstea.

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
debutStage	09/04/18	09/04/18
	00/04/40	44/00/40
projetStage	09/04/18	11/09/18
projet multipass phase1	09/04/18	31/05/18
première partie du projet Multipasse, Danc cette partie, il faut faire une étude sur l'anonymisation des données		
documentation	09/04/18	20/04/18
redaction	23/04/18	24/05/18
review	25/05/18	31/05/18
projet operose	01/06/18	09/08/18
Partie projet OPEROSE Dans cette partie, il s'agit de modéliser et développer une base de données météorologique.		
étude_préalable	01/06/18	14/06/18
étude_detaillée	01/06/18	14/06/18
réalisation	15/06/18	02/07/18
mise_en_oeuvre de la solution	03/07/18	26/07/18
phase de test	27/07/18	09/08/18
faire une documentation	03/07/18	02/08/18
projet multipass phase2	20/08/18	11/09/18
Deuxième partie du projet MULTIPASS Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la première partie sur des jeux de données		
test sur jeu de données	20/08/18	11/09/18
journée stagiaire irstea	15/06/18	15/06/18
rdv_tuteur_academique	03/07/18	03/07/18
plan_detaillé_provisionnel	28/05/18	01/06/18
remiseRapport	22/08/18	22/08/18
rédaction rapport stage toute la rédaction du rapport de stage	04/06/18	31/08/18
stucture	04/06/18	04/06/18
redaction	05/06/18	02/08/18
correction	20/08/18	31/08/18

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
relecture	01/08/18	14/08/18
FinStage	12/09/18	12/09/18

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

